



**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB *CONTRACT CHANGE ORDER*
PADA PROYEK *RECLADDING* GEDUNG KEMENTRIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**NAMA : CHRISYA MAHARANI WILMAN
NPM : 16410011**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL DIPLOMA III
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

JAKARTA

FEBRUARI 2020