
 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pada Proyek PKTRB Gedung Sekretariat Presiden pada 

Bangunan Parkir Pekerjaan Struktur di IKN dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Implementasi metode CPM dengan cut off pada tanggal 31 Desember 2023, didapat 

sejumlah 18 pekerjaan yaitu pada kode pekerjaan I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 

U, V, W, X, Y dan Z terdapat lintasan kritis. Jika tidak dapat diantisipasi maka akan 

mengakibatkan keterlambatan sehingga menimbulkan biaya tambahan. Pada 

implementasi metode LPS menunjukkan bahwa untuk pekerjaan struktur proyek 

mempunyai nilai PPC sebesar 35,78% yang artinya metode LPS dapat meningkatkan 

reabilitas perencanaan diatas 30%. 

b. Implementasi metode CPM pada Proyek PKTRB Gedung Sekretariat Presiden pada 

Bangunan Parkir Pekerjaan Struktur di IKN memberikan manfaat yang besar dalam 

mencegah keterlambatan proyek dengan melakukan identifikasi lintasan kritis untuk 

dilakukan percepatan. Implementasi metode LPS memberikan kontribusi pada 

pelaksaan pekerjaan menjadi lebih efisien dengan memperhitungkan PPC (Percent 

Plan Complite).  

 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran terkait hal-hal yang dapat dilakukan 

untuk mencapai kesuksesan penerpaan metode metode CPM dan metode LPS secara 

berkelanjutan: 

a. Perlu pengembangan lanjutan terhadap faktor-faktor lainnya seperti perhitungan 

dampak percepatan terhadap biaya yang belum disebutkan dalam penelitian ini. 

b. Dalam melaksanakan penjadwalan proyek di harapkan selalu dilakukan evaluasi dan 

monitoring secara berkala, agar kendala hambatan dan permasalahan dilapangan baik 

akibat faktor eksternal dan internal bisa segera diselesaikan. 

c. Agar penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik dan dalam penerapan metode LPS 

sehingga metode tersebut lebih mudah dipelajari, dikenal dan diketahui oleh pemilik 

kerja, kontraktor, akedemisi maupun masyarakat pada umumnya. 


