

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dodi Chris Nugroho

NIM : 24540011

Tanggal : 13 Februari 2026



## PERNYATAAN NON PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodi Chris Nugroho

NIM : 24540011

Mahasiswa : Magister Teknik Sipil

Tahun Akademik : 2024

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan Tesis yang berjudul **Evaluasi Jadwal Pelaksanaan Pembangunan Gedung Diagnostik RSUD Mimika menurut sudut pandang Konsultan Manajemen Konstruksi**. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Februari 2026



Dodi Chris Nugroho

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dodi Chris Nugroho

NIM : 24540011

Program Studi : Magister Teknik Sipil

Judul Tesis : Evaluasi Jadwal Pelaksanaan Pembangunan Gedung Diagnostik RSUD Mimika menurut sudut pandang Konsultan Manajemen Konstruksi

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknik (MT) pada Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Sains Terapan dan Teknologi, Institut Sains dan Teknologi Nasional.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1: Ir. Suryawan Murtiadi, M.Eng., Ph.D.

()

Pembimbing 2: Dr. Ir. Dwi Dinariana M.T

()

Penguji 1 : Ir. Taufik Ramlan Wijaya, M.Eng.Sc., Ph.D.

()

Penguji 2 : Dr. Ir. Fitri Suryani M.T

()

Penguji 3 : Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng., Ph.D.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :